

Project :	ออกแบบปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม โรงยิม 1	Doc. No.: FEC/ARU06/SC-G/0001	Project No : 20/DS/ARU26-08
Owner :	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 01 พฤษภาคม 2563
Subject :	รายละเอียดวงจางานวงเงิน	Estimated By : บริษัท ฟ้าเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : A

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 6.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานเตรียมการและงานรื้อถอน

- งานรื้อถอนวัสดุ, งานระบบและสาธารณูปโภคเดิมที่อยู่ในขอบเขตก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานเตรียมการอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ

งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น

- งานเสาเข็มแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ทำแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังบริเวณ (Site Layout)
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 4 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) งานงวดที่ 1 และ งวดถัดไป แล้วเสร็จ
- Approve วัสดุก่อสร้างของ งานงวดที่ 1 และ งวดถัดไป แล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 4.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น

- งานฐานรากอาคารแล้วเสร็จ
- งานตอม่ออาคารและคานคอดินแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังบริเวณ (Site Layout)
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)

[Handwritten signatures and initials]

Project :	ออกแบบปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม โรงยิม 1	Doc. No.: FEC/ARU06/SC-G/0001	Project No : 20/DS/ARU26-08
Owner :	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 01 พฤษภาคม 2563
Subject :	รายละเอียดวงงานงวดเงิน	Estimated By : บริษัท ฟ้าเจอร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : A

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 4 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
 - ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
 - Approve วัสดุก่อสร้างของ งานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 3.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น

- งานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- ทำงานเสา คสล. ชั้น 1 รับชั้น 2 แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ผังบริเวณ (Site Layout)
- ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
- แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
- แผนงานหลัก (Master Schedule)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
- แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
- แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
- แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 4 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
- Approve วัสดุก่อสร้างของ งานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ

Project : ออกแบบปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม โรงยิม 1	Doc. No.: FEC/ARU06/SC-G/0001	Project No : 20/DS/ARU26-08
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 01 พฤษภาคม 2563
Subject : รายละเอียดวงงานงวดเงิน	Estimated By : บริษัท ฟิวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : A

- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข ภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 10.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น

- งานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 2 และส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ทำงานเสา คสล. ชั้น 2 รับชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างบันไดชั้น 1 ขึ้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณหลังคาแล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าสื่อสารชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบประปา (ท่อน้ำดี) สุขาภิบาล (ท่อน้ำเสีย) ชั้น 1 แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ผังบริเวณ (Site Layout)
- ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
- แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
- แผนงานหลัก (Master Schedule)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
- แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
- แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
- แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 4 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
- Approve วัสดุก่อสร้างของ งานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 5.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น

- งานติดตั้งวัสดุผนังหลังคาแล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

(Handwritten signatures and stamps)

Project :	ออกแบบปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม โรงยิม 1	Doc. No.: FEC/ARU06/SC-G/0001	Project No : 20/DS/ARU26-08
Owner :	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 01 พฤษภาคม 2563
Subject :	รายละเอียดวงงานงวดเงิน	Estimated By : บริษัท ฟิวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : A

- งานฉาบปูนเรียบภายในชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานชั้น 1 แล้วเสร็จ ยกเว้นส่วนที่ติดตั้งไม่ได้เนื่องจากต้องรื้อติดตั้งอุปกรณ์งานระบบ
- งานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าสื่อสารชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบประปา (ท่อน้ำดี) สุขาภิบาล (ท่อน้ำเสีย) ชั้น 2 แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ผังบริเวณ (Site Layout)
- ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
- แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
- แผนงานหลัก (Master Schedule)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
- แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
- แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
- แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 4 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
- Approve วัสดุก่อสร้างของ งานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ 7.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น

- งานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนเรียบภายในชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวผนังชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานชั้น 2 แล้วเสร็จ ยกเว้นส่วนที่ติดตั้งไม่ได้เนื่องจากต้องรื้อติดตั้งอุปกรณ์งานระบบ
- งานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าสื่อสารส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสารชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบประปา (ท่อน้ำดี) สุขาภิบาล (ท่อน้ำเสีย) ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

Project :	ออกแบบปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม โรงยิม 1	Doc. No.: FEC/ARU06/SC-G/0001	Project No : 20/DS/ARU26-08
Owner :	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 01 พฤษภาคม 2563
Subject :	รายละเอียดงานงวดเงิน	Estimated By : บริษัท ฟิวเจอร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : A

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ผังบริเวณ (Site Layout)
- ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
- แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
- แผนงานหลัก (Master Schedule)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
- แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
- แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
- แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 4 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
- Approve วัสดุก่อสร้างของ งานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ 9.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น

- งานฉาบปูนเรียบภายในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวผนังชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งพื้นผิวชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสารชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ 50%

งานปรับปรุงอาคารโรงยิมเดิม

- งานสกัดผิวพื้นเดิม แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ปรับระดับพื้นโรงยิมเดิมหนา 10 cm. แล้วเสร็จ 50%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ผังบริเวณ (Site Layout)
- ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
- แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
- แผนงานหลัก (Master Schedule)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)

Project :	ออกแบบปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม โรงยิม 1	Doc. No.: FEC/ARU06/SC-G/0001	Project No : 20/DS/ARU26-08
Owner :	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 01 พฤษภาคม 2563
Subject :	รายละเอียดวงจางานงวดเงิน	Estimated By : บริษัท ฟ้าเวอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : A

- แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 4 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
 - ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
 - Approve วัสดุก่อสร้างของ งานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 210 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ 9.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น

- งานฉาบปูนภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวผนังส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งพื้นผิวชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสารส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ

งานปรับปรุงอาคารโรงยิมเดิม

- งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ปรับระดับพื้นโรงยิมเดิมหนา 10 cm. แล้วเสร็จ 50%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังบริเวณ (Site Layout)
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report

Project :	ออกแบบปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม โรงยิม 1	Doc. No.: FEC/ARU06/SC-G/0001	Project No : 20/DS/ARU26-08
Owner :	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 01 พฤษภาคม 2563
Subject :	รายละเอียดวงงานงวดเงิน	Estimated By : บริษัท ฟิวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : A

- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจํางวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 4 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจํางวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
 - ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
 - Approve วัสดุก่อสร้างของ งานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 240 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 9 จะจ่ายเงินให้ 6.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น

- งานตกแต่งพื้นผิวส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- งานทาสีภายในแล้วเสร็จ 50%
- งานทาสีฝ้าเพดานภายในแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ 50%

งานปรับปรุงอาคารโรงยิมเดิม

- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ 50%
- งานตกแต่งผิวพื้น แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังบริเวณ (Site Layout)
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจํางวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 4 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจํางวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
- Approve วัสดุก่อสร้างของ งานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 270 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

Project :	ออกแบบปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม โรงยิม 1	Doc. No.: FEC/ARU06/SC-G/0001	Project No : 20/DS/ARU26-08
Owner :	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 01 พฤษภาคม 2563
Subject :	รายละเอียดวงจางานงวดเงิน	Estimated By : บริษัท ฟิวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : A

งวดที่ 10 จะจ่ายเงินให้ 16.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น

- งานตกแต่งพื้นผิวบันไดและราวกันตกแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ 50%
- งานทาสีภายในแล้วเสร็จ
- งานทาสีภายนอกอาคารแล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ

งานปรับปรุงอาคารโรงยิมเดิม

- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานผนัง แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังบริเวณ (Site Layout)
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 4 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
- Approve วัสดุก่อสร้างของ งานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 300 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 11 จะจ่ายเงินให้ 16.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น

- งานฝ้าเพดานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ

Project :	ออกแบบปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม โรงยิม 1	Doc. No.: FEC/ARU06/SC-G/0001	Project No : 20/DS/ARU26-08
Owner :	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 01 พฤษภาคม 2563
Subject :	รายละเอียดวงงานงวดเงิน	Estimated By : บริษัท ฟิวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : A

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายนอกอาคารแล้วเสร็จ
- งานทาสีฝ้าเพดานภายนอกแล้วเสร็จ
- งานเบ็ดเตล็ดและตกแต่ง แล้วเสร็จ 50%

งานปรับปรุงอาคารโรงยิมเดิม

- งานทาสีภายนอก ภายในและดีเส้นสนาม แล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังบริเวณ (Site Layout)
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 4 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
- Approve วัสดุก่อสร้างของ งานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 330 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 12 จะจ่ายเงินให้ 9.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น

- งานเบ็ดเตล็ดและตกแต่ง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ
- งานป้ายสัญลักษณ์ แล้วเสร็จ
- งานพื้นทางเท้า ค.ส.ล.หนา 10 cm. รอบอาคาร แล้วเสร็จ

งานปรับปรุงอาคารโรงยิมเดิม

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page.

Project :	ออกแบบปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม โรงยิม 1	Doc. No.: FEC/ARU06/SC-G/0001	Project No : 20/DS/ARU26-08
Owner :	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 01 พฤษภาคม 2563
Subject :	รายละเอียดวงงานงวดเงิน	Estimated By : บริษัท ฟิวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : A

- งานประตู่ CHAINLINK แล้วเสร็จ
- งานเปิดเตล็ดและตกแต่ง แล้วเสร็จ




งานเก็บรายละเอียดงาน

- ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภท แล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- งาน COMMISSIONING TEST และแก้ไข แล้วเสร็จ
- งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ
- ทดสอบการใช้อุปกรณ์งานระบบให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ผังบริเวณ (Site Layout)
- ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
- แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
- แผนงานหลัก (Master Schedule)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
- แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
- แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
- แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 4 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานงวดที่แล้ว และงวดนี้ และรวบรวม As-Built Drawing ฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด ลง CD จำนวน 1 แผ่น แล้วเสร็จ
- ส่งเอกสารคู่มือ และ Supplier list ครบทุกระบบที่ติดตั้งสมบูรณ์แล้วเสร็จ

ภายในกำหนดเวลา 360 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป






Project : ลอคนแบบปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม โรงยิม 1	Doc. No.: FEC/ARU06/SC-G/0001	Project No : 20/DS/ARU26-08
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 01 พฤษภาคม 2563
Subject : แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง	Estimated By : บริษัท พีวีเออร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : A

ลำดับ	รายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	หมายเหตุ
		จำนวนวันแต่ละงวด												
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
		จำนวนวันสะสม												
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
1	งานทั่วไป													
1.1	งานรื้อถอนวัสดุ, งานระบบและสาธารณูปโภคเดิมที่อยู่ในขอบเขตก่อสร้างแล้วเสร็จ													
1.2	งานเตรียมการอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ													
2	งานโครงสร้าง													
2.1	งานเสาเข็มแล้วเสร็จ													
2.2	งานฐานรากอาคารแล้วเสร็จ													
2.3	งานต่อป้ออาคารและคานคอดินแล้วเสร็จ													
2.4	งานโครงสร้างพื้นคาน ค.ส.ล.													
2.4.1	งานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ													
2.4.2	งานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 2 และส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ													
2.5	งานเสา คสล.													
2.5.1	ทำงานเสา คสล. ชั้น 1 รับชั้น 2 แล้วเสร็จ													
2.5.2	ทำงานเสา คสล. ชั้น 2 รับชั้นหลังคา แล้วเสร็จ													
2.6	งานโครงสร้างบันได													
2.6.1	ทำงานโครงสร้างบันไดชั้น 1 ขึ้นชั้น 2 แล้วเสร็จ													
2.7	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ													
2.7.1	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณหลังคาแล้วเสร็จ													
2.7.2	งานติดตั้งวัสดุหลังคาแล้วเสร็จ													
3	งานสถาปัตยกรรม													
3.1	งานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบ													
3.1.1	งานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบชั้น 1 แล้วเสร็จ													
3.1.2	งานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบชั้น 2 แล้วเสร็จ													
3.1.3	งานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ													
3.2	งานฉาบปูนเรียบภายใน													
3.2.1	งานฉาบปูนเรียบภายในชั้น 1 แล้วเสร็จ													
3.2.2	งานฉาบปูนเรียบภายในชั้น 2 แล้วเสร็จ													
3.2.3	งานฉาบปูนเรียบภายในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ													
3.2.4	งานฉาบปูนภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ													
3.3	งานตกแต่งผิวผนัง													
3.3.1	งานตกแต่งผิวผนังชั้น 1 แล้วเสร็จ													
3.3.2	งานตกแต่งผิวผนังชั้น 2 แล้วเสร็จ													
3.3.3	งานตกแต่งผิวผนังส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ													
3.3.4	งานตกแต่งพื้นผิว													
3.4	งานตกแต่งพื้นผิวชั้น 1 แล้วเสร็จ													
3.4.1	งานตกแต่งพื้นผิวชั้น 2 แล้วเสร็จ													
3.4.2	งานตกแต่งพื้นผิวส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ													
3.5	งานฝ้าเพดาน													
3.5.1	งานฝ้าเพดานชั้น 1 แล้วเสร็จ ยกเว้นส่วนที่ติดตั้งไม่ได้เนื่องจากต้องรอติดตั้งอุปกรณ์งานระบบ													
3.5.2	งานฝ้าเพดานชั้น 2 แล้วเสร็จ ยกเว้นส่วนที่ติดตั้งไม่ได้เนื่องจากต้องรอติดตั้งอุปกรณ์งานระบบ													
3.5.3	งานฝ้าเพดานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ													
3.6	งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ													
3.7	งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ													
3.8	งานทาสี													
3.8.1	งานทาสีภายในแล้วเสร็จ													
3.8.2	งานทาสีภายนอกอาคารแล้วเสร็จ													
3.8.3	งานทาสีฝ้าเพดานภายในแล้วเสร็จ													
3.8.4	งานทาสีฝ้าเพดานภายนอกแล้วเสร็จ													
3.9	งานตกแต่งพื้นผิวบันไดและราวกันตกแล้วเสร็จ													
3.10	งานเปิดเคสลิคและตกแต่ง แล้วเสร็จ													
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร													
4.1	งานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสาร													
4.1.1	งานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ													
4.1.2	งานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ													
4.1.3	งานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ													
4.2	งานร้อยสายระบบไฟฟ้าสื่อสาร													
4.2.1	งานร้อยสายระบบไฟฟ้าสื่อสารชั้น 1 แล้วเสร็จ													
4.2.2	งานร้อยสายระบบไฟฟ้าสื่อสารชั้น 2 แล้วเสร็จ													
4.2.3	งานร้อยสายระบบไฟฟ้าสื่อสารส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ													
4.3	งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสาร													
4.3.1	งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสารชั้น 1 แล้วเสร็จ													
4.3.2	งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสารชั้น 2 แล้วเสร็จ													
4.3.3	งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสารส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ													
5	ระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง													
5.1	งานเดินท่อระบบประปา (ท่อน้ำดี) สุขาภิบาล (ท่อน้ำเสีย) และระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ													
5.1.1	งานเดินท่อระบบประปา (ท่อน้ำดี) สุขาภิบาล (ท่อน้ำเสีย) ชั้น 1 แล้วเสร็จ													
5.1.2	งานเดินท่อระบบประปา (ท่อน้ำดี) สุขาภิบาล (ท่อน้ำเสีย) ชั้น 2 แล้วเสร็จ													
5.1.3	งานเดินท่อระบบประปา (ท่อน้ำดี) สุขาภิบาล (ท่อน้ำเสีย) ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ													
5.2	งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ													
5.3	งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ													

Project : ออกแบบปรับปรุงอาคารฝึกทำในร่ม โรงยิม 1	Doc. No.: FEC/ARU06/SC-G/0001	Project No : 20/DS/ARU26-08
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 01 พฤษภาคม 2563
Subject : แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง	Estimated By : บริษัท พีวีเจอาร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : A

ลำดับ	รายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	หมายเหตุ
		จำนวนวันแต่ละงวด												
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
		จำนวนวันสะสม												
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
5.4	งานติดตั้งระบบระบายน้ำ แล้วเสร็จ													
6	งานระบบระบายอากาศ													
6.1	งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ													
7	งานป้ายสัญลักษณ์ แล้วเสร็จ													
8	งานพื้นทางเท้า ค.ส.ล. หนา 10 cm. รอบอาคาร แล้วเสร็จ													
9	งานปรับปรุงอาคารโรงยิมเดิม													
9.1	งานสกัดผิวที่เดิมแล้วเสร็จ													
9.2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ปรับระดับพื้นโรงยิมเดิมหนา 10 cm. แล้วเสร็จ													
9.3	งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ													
9.4	งานผนัง แล้วเสร็จ													
9.5	งานตกแต่งผิวพื้น แล้วเสร็จ													
9.6	งานประตู CHAINLINK แล้วเสร็จ													
9.7	งานทาสีภายนอก ภายในและดีเ็นสนาม แล้วเสร็จ													
9.8	งานเปิดเคสและตกแต่ง แล้วเสร็จ													
9.9	งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ													
10	งานเก็บรายละเอียดงาน													
10.1	ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภท แล้วเสร็จ													
10.2	แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข													
10.3	งาน COMMISSIONING TEST และแก้ไข แล้วเสร็จ													
10.4	งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ													
10.5	ทดสอบการไขว่ปลักรงงานระบบไฟสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แล้วเสร็จ													
10.6	ส่งเอกสารผู้ถือ และ Supplier list ครบทุกระบบที่ติดตั้งสมบูรณ์แล้วเสร็จ													

Project : ออกแบบปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม โรงยิม 1	Doc. No.: FEC/ARU06/SC-G/0001	Project No : 20/DS/ARU26-08
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 01 พฤษภาคม 2563
Subject : สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายงวดเงินงวดงาน	Estimated By : บริษัท ฟิวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : A

งวดที่	% การเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวด	% การเบิกจ่ายเงินสะสม	จำนวนวันในแต่ละงวด	จำนวนวันสะสม	หมายเหตุ
1	6.00%	6.00%	30.00	30	
2	4.00%	10.00%	30.00	60	
3	3.00%	13.00%	30.00	90	
4	10.00%	23.00%	30.00	120	
5	5.00%	28.00%	30.00	150	
6	7.00%	35.00%	30.00	180	
7	9.00%	44.00%	30.00	210	
8	9.00%	53.00%	30.00	240	
9	6.00%	59.00%	30.00	270	
10	16.00%	75.00%	30.00	300	
11	16.00%	91.00%	30.00	330	
12	9.00%	100.00%	30.00	360	
รวม	100.00%		360.00		

