

Project :	ออกแบบปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง	Doc. No.: FEC/ARU24/SC-G/0001	Project No : 20/DS/ARU24-09
Owner :	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 1 พฤษภาคม 2563
Subject :	รายละเอียดวงงานงวดเงิน	Estimated By : บริษัท ฟิวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : A

งวดที่ 1

จะจ่ายเงินให้ 2.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานเตรียมการทั่วไป

- ทำงานเตรียมการที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ

งานปรับปรุง

- ปรับพื้นที่เดิมและรื้อถอนสิ่งกีดขวางพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- ปรับปรุงสนามฟุตบอล แล้วเสร็จ 25%

งานเอกสาร

- ทำแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังบริเวณ (Site Layout)
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 4 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
 - ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) งานงวดที่ 1 และ งวดถัดไป แล้วเสร็จ
 - Approve วัสดุก่อสร้างของ งานงวดที่ 1 และ งวดถัดไป แล้วเสร็จ
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2

จะจ่ายเงินให้ 4.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานปรับปรุง

- ปรับปรุงสนามฟุตบอล แล้วเสร็จ 50%
- ปรับปรุงระบบระบายน้ำใต้ดิน และ ระบบระบายน้ำรอบลูและสนามฟุตบอล แล้วเสร็จ 25%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังบริเวณ (Site Layout)
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)

Project :	ออกแบบปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง	Doc. No.: FEC/ARU24/SC-G/0001	Project No : 20/DS/ARU24-09
Owner :	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 1 พฤษภาคม 2563
Subject :	รายละเอียดวงงานงวดเงิน	Estimated By : บริษัท ฟูวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : A

- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 4 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
 - ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
 - Approve วัสดุก่อสร้างของ งานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 19.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานปรับปรุง

- ปรับปรุงสนามฟุตบอล แล้วเสร็จ 75%
- ปรับปรุงระบบระบายน้ำใต้ดิน และ ระบบระบายน้ำรอบลูและสนามฟุตบอล แล้วเสร็จ 50%
- ปรับปรุงลูและลานกรีฑา แล้วเสร็จ 25%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังบริเวณ (Site Layout)
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 4 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
- Approve วัสดุก่อสร้างของ งานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 19.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานปรับปรุง

- ปรับปรุงสนามฟุตบอล แล้วเสร็จ
- ปรับปรุงระบบระบายน้ำใต้ดิน และ ระบบระบายน้ำรอบลูและสนามฟุตบอล แล้วเสร็จ 75%
- ปรับปรุงลูและลานกรีฑา แล้วเสร็จ 50%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้

Project :	ออกแบบปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง	Doc. No.: FEC/ARU24/SC-G/0001	Project No : 20/DS/ARU24-09
Owner :	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 1 พฤษภาคม 2563
Subject :	รายละเอียดงานงวดเงิน	Estimated By : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : A

- ผังบริเวณ (Site Layout)
- ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
- แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
- แผนงานหลัก (Master Schedule)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
- แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
- แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
- แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 4 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
- Approve วัสดุก่อสร้างของ งานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 17.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานปรับปรุง

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำใต้ดิน และ ระบบระบายน้ำรอบสุและสนามฟุตบอล แล้วเสร็จ
- ปรับปรุงสุและลานกรีฑา แล้วเสร็จ 75%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ผังบริเวณ (Site Layout)
- ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
- แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
- แผนงานหลัก (Master Schedule)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
- แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
- แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
- แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 4 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
- Approve วัสดุก่อสร้างของ งานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

Project : ออกแบบปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง	Doc. No.: FEC/ARU24/SC-G/0001	Project No : 20/DS/ARU24-09
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 1 พฤษภาคม 2563
Subject : รายละเอียดวงจางานวงเงิน	Estimated By : บริษัท ฟิวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : A

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ 16.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานปรับปรุง

- ปรับปรุงลู่วิ่งและลานกรีฑา แล้วเสร็จ
- ปรับปรุงทางเท้า แล้วเสร็จ 50%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังบริเวณ (Site Layout)
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 4 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
- Approve วัสดุก่อสร้างของ งานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ 11.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานปรับปรุง

- ปรับปรุงทางเท้า แล้วเสร็จ
- ปรับปรุงรั้วเหล็กขอบลู่วิ่ง แล้วเสร็จ 50%
- ติดตั้งอุปกรณ์กรีฑาติดสนาม แล้วเสร็จ
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบสนาม แล้วเสร็จ 50%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังบริเวณ (Site Layout)
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve

(Signatures)

Project :	ออกแบบปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง	Doc. No.: FEC/ARU24/SC-G/0001	Project No : 20/DS/ARU24-09
Owner :	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 1 พฤษภาคม 2563
Subject :	รายละเอียดงานงวดเงิน	Estimated By : บริษัท ฟิวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : A

- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 4 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
- Approve วัสดุก่อสร้างของ งานงวดถัดไป แล้วเสร็จ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 210 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ 12.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
งานปรับปรุง

- ปรับปรุงรั้วเหล็กรอบลู แล้วเสร็จ
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบสนาม แล้วเสร็จ
- อุปกรณ์ประกอบสนามฟุตบอลและกรีฑา แล้วเสร็จ

งานเก็บรายละเอียดงาน

- ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภท แล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- งาน COMMISSIONING TEST และแก้ไข แล้วเสร็จ
- งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ
- ทดสอบการใช้อุปกรณ์งานระบบให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แล้วเสร็จ




งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังบริเวณ (Site Layout)
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 4 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานงวดที่แล้ว และงวดนี้ และรวบรวม As-Built Drawing ฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด ลง CD จำนวน 1 แผ่น แล้วเสร็จ
- ส่งเอกสารคู่มือ และ Supplier list ครบทุกระบบที่ติดตั้งสมบูรณ์แล้วเสร็จ

ภายในกำหนดเวลา 240 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

Project : ออกแบบปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง	Doc. No.: FEC/ARU24/SC-G/0001	Project No : 20/DS/ARU24-09
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 1 พฤษภาคม 2563
Subject : แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง	Estimated By : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : A

ลำดับ	รายการ									หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		จำนวนวันแต่ละงวด								
		30	30	30	30	30	30	30	30	
		จำนวนวันสะสม								
30	60	90	120	150	180	210	240			
1	งานเตรียมการทั่วไป แล้วเสร็จ									
2	ปรับพื้นที่เดิมและรื้อถอนสิ่งกีดขวางพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ									
3	ปรับปรุงสนามฟุตบอล แล้วเสร็จ									
4	ปรับปรุงลู่วิ่งและลานกรีฑา แล้วเสร็จ									
5	ปรับปรุงทางเท้า แล้วเสร็จ									
6	ปรับปรุงรั้วเหล็กรอบลู่วิ่ง แล้วเสร็จ									
7	ติดตั้งอุปกรณ์กรีฑาติดสนาม แล้วเสร็จ									
8	ปรับปรุงระบบระบายน้ำใต้ดิน และ ระบบระบายน้ำรอบลู่วิ่งและสนามฟุตบอล แล้วเสร็จ									
9	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบสนาม แล้วเสร็จ									
10	อุปกรณ์ประกอบสนามฟุตบอลและกรีฑา แล้วเสร็จ									
11	งานเก็บรายละเอียดงาน									
11.1	ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภท แล้วเสร็จ									
11.2	แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข									
11.3	งาน COMMISSIONING TEST และแก้ไข แล้วเสร็จ									
11.4	งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ									
11.5	ทดสอบการใช้อุปกรณ์งานระบบให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แล้วเสร็จ									
11.6	ส่งเอกสารคู่มือ และ Supplier list ครบทุกระบบที่ติดตั้งสมบูรณ์แล้วเสร็จ									

ทนาย

ทนาย

Project : ออกแบบปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง	Doc. No.: FEC/ARU24/SC-G/0001	Project No : 20/DS/ARU24-09
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 1 พฤษภาคม 2563
Subject : สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายงวดเงินงวดงาน	Estimated By : บริษัท ฟิวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : A

งวดที่	% การเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวด	% การเบิกจ่ายเงินสะสม	จำนวนวันในแต่ละงวด	จำนวนวันสะสม	หมายเหตุ
1	2.00%	2.00%	30.00	30	
2	4.00%	6.00%	30.00	60	
3	19.00%	25.00%	30.00	90	
4	19.00%	44.00%	30.00	120	
5	17.00%	61.00%	30.00	150	
6	16.00%	77.00%	30.00	180	
7	11.00%	88.00%	30.00	210	
8	12.00%	100.00%	30.00	240	
รวม	100.00%		240.00		

