

งวดงานงวดเงิน
งานจ้างเหมาต่อเติมอาคารฝึกปฏิบัติกีฬาในร่ม ชั้น ๒ จำนวน ๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งวดที่ ๑ จะจ่ายให้ ๖.๐๐% เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

งานเตรียมการและงานรื้อถอน

- งานเตรียมการและงานกันพื้นที่ แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานโครงสร้าง

- งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณหลังคา แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเหล็กบันได แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- แผนงานหลัก (Master Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- รายงานประจำเดือน (Monthly Report)
- รูปถ่ายการปฏิบัติงาน กำหนดให้มีรูปถ่าย จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ รูป (๒ รูปต่อหน้ากระดาษขนาด A๔)
- แก้ไข Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไขแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ ภายในเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ จะจ่ายให้ ๑๓.๐๐% เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

งานสถาปัตยกรรม

- งานหลังคา แล้วเสร็จ
- งานผนังก่ออิฐ แล้วเสร็จ
- งานผนังตกแต่งอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จ


งานระบบระบายน้ำฝน

- งานระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- แผนงานหลัก (Master Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- รายงานประจำเดือน (Monthly Report)
- รูปถ่ายการปฏิบัติงาน กำหนดให้มีรูปถ่าย จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ รูป (๒ รูปต่อหน้ากระดาษขนาด A๔)
- แก้ไข Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไขแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ ภายในเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

 พ
 ทค
 ๒๕

งวดที่ ๓ จะจ่ายให้ ๑๕% เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

งานโครงสร้าง

- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น แล้วเสร็จ

งานสถาปัตยกรรม

- ผนังฉาบปูนเรียบภายในและภายนอก แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานประตูและหน้าต่าง แล้วเสร็จ

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๙๕%
- งานเดินท่อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จ ๙๕%
- งานร้อยสายไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๙๕%
- งานร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จ ๙๕%

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานเดินท่อร้อยสายระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานร้อยสายระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานเดินท่อน้ำยาและน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๕๐%

งานเอกสาร

- แผนงานหลัก (Master Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- รายงานประจำเดือน (Monthly Report)
- รูปถ่ายการปฏิบัติงาน กำหนดให้มีรูปถ่าย จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ รูป (๒ รูปต่อหน้ากระดาษขนาด A๔)
- แก้ไข Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไขแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ ภายในเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔ จะจ่ายให้ ๑๓% เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

งานสถาปัตยกรรม

- งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น แล้วเสร็จ
- งานบันได แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายใน แล้วเสร็จ
- งานทาสีฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จ

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ



- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อร้อยสายระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ
- งานร้อยสายระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อน้ำยาและน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- แผนงานหลัก (Master Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- รายงานประจำเดือน (Monthly Report)
- รูปถ่ายการปฏิบัติงาน กำหนดให้มีรูปถ่าย จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ รูป (๒ รูปต่อหน้ากระดาษขนาด A๔)
- แก้ไข Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไขแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ ภายในเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๕ จะจ่ายให้ ๑๘% เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

งานสถาปัตยกรรม

- งานทาสีภายนอก และส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานราวกัน แล้วเสร็จ

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จ
- งานร้อยสายไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ
- งานร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จ

งานระบบระบายอากาศ

- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ

งานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ

- ติดตั้งระบบ Computer network แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบ CCTV แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเสร็จ ๙๕%

งานเอกสาร

- แผนงานหลัก (Master Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- รายงานประจำเดือน (Monthly Report)
- รูปถ่ายการปฏิบัติงาน กำหนดให้มีรูปถ่าย จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ รูป (๒ รูปต่อหน้ากระดาษขนาด A๔)
- แก้ไข Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไขแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ ภายในเวลา ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

2/8
W
Nyan
จกคกค

งวดที่ ๖(งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้ ๓๕% เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
งานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ

- ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย แล้วเสร็จ
- ติดตั้งครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จ

งานทดสอบ

- Commissioning/Testing/Preliminary work
- ทดสอบอุปกรณ์งานระบบให้สมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดอบรมบุคลากร
สำหรับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แล้วเสร็จ

งานคืนสภาพโครงการและทำความสะอาดรอบโครงการ

- ทำความสะอาดโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- รื้อถอนสำนักงานชั่วคราวออก แล้วเสร็จ
- รื้อแผงรั้วชั่วคราวออก แล้วเสร็จ
- รื้อป้ายโครงการออก แล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามรายการที่คณะกรรมการแจ้งให้แก้ไข แล้วเสร็จ
- ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุก
ประเภท แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- รายงานผลการทดสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
- รายงานผลการทดสอบระบบอินเทอร์เน็ต
- รายงานผลการทดสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- รายงานผลการทดสอบระบบไฟฟ้าปลั๊กและสวิตช์
- รายงานผลการทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- ส่ง As-Built Drawing ของงานงวดที่แล้ว และงวดนี้ และรวบรวม As-Built Drawing ฉบับ
สมบูรณ์ทั้งหมด ลง Flash Drive และส่งเป็นกระดาดขนาด A๓ แล้วเสร็จ
- ส่งคู่มือการใช้งาน (Operation Manual) และคู่มือการบำรุงรักษา (Maintenance Manual)
พร้อมทั้งอะไหล่ (Spare Parts) (ถ้ามี)
- ส่งรายการครุภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ใช้ในโครงการ โดยระบุยี่ห้อ รุ่น รายละเอียด
คุณลักษณะของครุภัณฑ์ (ถ้ามี)
- ส่งรายชื่อตัวแทนจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่สำคัญ พร้อมที่อยู่และเบอร์ติดต่อ
- แผนงานหลัก (Master Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- รายงานประจำเดือน (Monthly Report)

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

- รูปถ่ายการปฏิบัติงาน กำหนดให้มีรูปถ่าย จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ รูป (๒ รูปต่อหน้ากระดาษขนาด A๔)
- แก้ไข Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไขแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ ภายในเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



พ



ว

ท

