

Document No.: FEC/ ARU14/SC-G/0001

Document Title: รายละเอียดวงงานวงเงิน



โครงการจ้างออกแบบอาคารหอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ออกแบบโดย

บริษัทฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



1212 ซอยพระรามเก้า 66 ถนนพระรามเก้า แขวงพัฒนาการ

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-1829988 แฟกซ์ 02-1364729

No Exception Noted
Exception Noted
Return for Correction
Date...../...../.....Signed.....

As to general design controlling dimensions. This review does not relive the Contractor of any part of his obligation to meet all the requirement of the Contract Document or of the responsibility for the requirements of the Contract Document or of the responsibility for his designs and drawings

Total Pages (Including Cover Sheet)

Rev	Date	Description	Made	Checked	Appr'd	Auth'd
1	December 16, 2025	First Issue	SR.	CP.	AS.	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.

โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง	By : บริษัท ฟิวเจอร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Date : 16 ธันวาคม 2568
สรุปการเบิกจ่ายงวดเงินงวดงาน	

งวดงาน ที่	งวดเงิน (ร้อยละ)	หักเงินคืนจากเงิน จ่ายล่วงหน้าร้อยละ 10	งวดเงินจ่ายจริง (ร้อยละ)	การเบิกจ่ายเงินสะสม (ร้อยละ)	จำนวนวันในแต่ละงวด (วัน)	จำนวนวันสะสม (วัน)	หมายเหตุ
เงินจ่ายล่วงหน้า			10.00	10.00			
1	1.50	0.15	1.35	11.35	30	30	
2	1.50	0.15	1.35	12.70	30	60	
3	1.50	0.15	1.35	14.05	30	90	
4	1.50	0.15	1.35	15.40	30	120	
5	2.00	0.20	1.80	17.20	30	150	
6	2.00	0.20	1.80	19.00	30	180	
7	3.00	0.30	2.70	21.70	30	210	
8	3.50	0.35	3.15	24.85	30	240	
9	5.00	0.50	4.50	29.35	30	270	
10	3.50	0.35	3.15	32.50	30	300	
11	5.50	0.55	4.95	37.45	30	330	
12	5.50	0.55	4.95	42.40	30	360	
13	4.50	0.45	4.05	46.45	30	390	
14	3.50	0.35	3.15	49.60	30	420	
15	2.00	0.20	1.80	51.40	30	450	
16	2.00	0.20	1.80	53.20	30	480	
17	2.00	0.20	1.80	55.00	30	510	
18	2.00	0.20	1.80	56.80	30	540	
19	2.00	0.20	1.80	58.60	30	570	
20	2.50	0.25	2.25	60.85	30	600	
21	2.50	0.25	2.25	63.10	30	630	
22	3.00	0.30	2.70	65.80	30	660	
23	2.50	0.25	2.25	68.05	30	690	
24	3.50	0.35	3.15	71.20	30	720	
25	7.00	0.70	6.30	77.50	30	750	
26	8.00	0.80	7.20	84.70	30	780	
27	8.00	0.80	7.20	91.90	30	810	
28	9.00	0.90	8.10	100.00	30	840	
รวม	100.00	10.00	100.00		840		

โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง		
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
รายละเอียดวงจางวดเงิน	By : บริษัท พีวอเตอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 1.35 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานเตรียมการ

- งานรื้อถอนสิ่งกีดขวางและระบบสาธารณูปโภคเดิม แล้วเสร็จ 100%
- งานปรับเกลี่ยพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%
- งานตัดต้นไม้เดิมและตัดตอทิ้ง แล้วเสร็จ 100%
- สำรองวางแนวปักค้ำบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%
- ทำรั้วชั่วคราวและประตูดุรอบสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%
- ทำสำนักงานก่อสร้างสนามและเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานแล้วเสร็จ 100%
- ทำงานติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ 100%
- ทำทางระบายน้ำชั่วคราวและถนนชั่วคราวรอบอาคารแล้วเสร็จ 100%

งานก่อสร้างอาคาร

- งานเสาเข็มแล้วเสร็จ 20%

งานเอกสาร

- ทำแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ค้างบริเวณ (Site Layout)
 - ค้างโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ 40%
 - Combined Shop Drawing แล้วเสร็จ 30%
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

๒

โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง		
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
รายละเอียดวงงานวงเงิน	By : บริษัท พีวีเจอรี่เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 1.35 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- งานเสาเข็มแล้วเสร็จ 60%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ค้างโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงาน โครงสร้างและสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ 80%
 - ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานตกแต่งภายในและงานภูมิทัศน์แล้วเสร็จ 50%
 - ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานระบบแล้วเสร็จ 50%
 - Combined Shop Drawing แล้วเสร็จ 60%
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	By : บริษัท พีวีเจอร์เนชันเนี่ยริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568
รายละเอียดวงจางวดเงิน		

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 1.35 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- งานเสาเข็มแล้วเสร็จ 100%
- งานฐานรากอาคารแล้วเสร็จ 20%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ
 - ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานตกแต่งภายในและงานภูมิทัศน์แล้วเสร็จ
 - ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานระบบแล้วเสร็จ
 - Combined Shop Drawing แล้วเสร็จ 90%
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

๗

โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง		
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
รายละเอียดวงจางวดเงิน	By : บริษัท พีวีเออร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 1.35 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- งานฐานรากอาคารแล้วเสร็จ 50%
- งานค่อม่ออาคารและคานคอกิน แล้วเสร็จ 50%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ค้างโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - Combined Shop Drawing แล้วเสร็จ
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป



โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง		
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
รายละเอียดวงจางานวงเงิน	By : บริษัท พีวีเจอรี่เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 1.80 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- งานฐานรากอาคารแล้วเสร็จ 100%
- งานค่อมอาคารและคานาคอนคิตแล้วเสร็จ 100%
- งานวาง Sleeve ท่อขึ้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 90%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ตั้งโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a signature below it, and several initials and smaller signatures at the bottom.

พ

โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง		
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
รายละเอียดวงจางานวงเงิน	By : บริษัท พีวีเจอรี่เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 1.80 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 100%
- งานโครงสร้างถึงเก็บน้ำได้ดิน แล้วเสร็จ 100%
- งานทำระบบป้องกันดินพังและโครงสร้างถึงบ้ำน้ำเสีย แล้วเสร็จ 50%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป



โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง		
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
รายละเอียดวงจรงวดเงิน	By : บริษัท พีวีเออร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568

งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 2.70 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- งานวางระบบกำจัดปลวกแล้วเสร็จ	100%
- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ	100%
- ทำงานเสา คสล./ผนังช่องลิฟต์ ชั้นใต้ถุน รับชั้น 1 แล้วเสร็จ	100%
- งานทำระบบป้องกันดินพังและโครงสร้างถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ	100%
- งานวาง Sleeve ท่อชั้น 1 แล้วเสร็จ	90%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - พังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 210 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป



โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง		
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
รายละเอียดวงจรงวดเงิน	By : บริษัท พีวีเจอรี่เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568

งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 3.15 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- | | | |
|---|--|------|
| - | ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นลอย แล้วเสร็จ | 100% |
| - | ทำงานเสา คสล./ ผนังช่องลิฟต์ ชั้น 1 รับชั้นลอย แล้วเสร็จ | 100% |
| - | ทำงานโครงสร้างบันไดชั้นใต้ดิน ชั้น 1 แล้วเสร็จ | 100% |
| - | งานวาง Sleeve ท่อชั้นลอย แล้วเสร็จ | 90% |

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ค้างโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 240 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป







โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง		
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
รายละเอียดวงจางานวงเงิน	By : บริษัท พีวีเจอรี่เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568

งวดที่ 9 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 4.50 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- | | | |
|---|---|------|
| - | ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ | 100% |
| - | ทำงานเสา คสล./ ผนังช่องลิฟต์ ชั้นลอย รับชั้นหลังคา แล้วเสร็จ | 100% |
| - | ทำงานโครงสร้างบันไดชั้น 1 ขึ้นชั้นลอย แล้วเสร็จ | 100% |
| - | งานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ | 90% |
| - | งานเดินท่อและร้อยสายระบบไฟฟ้าชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ | 90% |
| - | งานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้น 1 แล้วเสร็จ | 90% |
| - | งานเดินท่อระบบประปา (ท่อน้ำดื่ม) และสุขาภิบาล (ท่อน้ำเสีย) ชั้น 1 แล้วเสร็จ | 90% |
| - | งานวาง Sleeve ท่อ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ | 90% |

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 270 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป



โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	By : บริษัท พีวีเจอรี่เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568
รายละเอียดวงจางานวงเงิน		


งวดที่ 10 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 3.15 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- ทำงาน โครงสร้างบันไดชั้นลอย ชั้นชั้นหลังคา แล้วเสร็จ	100%
- ทำงานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ Service Catwalk แล้วเสร็จ	50%
- งานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ	90%
- งานฉาบปูนเรียบภายในชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ	90%
- งานเดินท่อและร้อยสายระบบไฟฟ้าชั้น 1 แล้วเสร็จ	90%
- งานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้นลอย แล้วเสร็จ	90%
- งานเดินท่อระบบประปา (ท่อน้ำดื่ม) และสุขาภิบาล (ท่อน้ำเสีย) ชั้นลอย แล้วเสร็จ	90%
- งานเดินท่อลม ชั้น 1 แล้วเสร็จ	90%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 300 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป



โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง		
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
รายละเอียดวงงานวงเงิน	By : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568

งวดที่ 11 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 4.95 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- ทำงานติดตั้ง โครงเหล็กหลังคา แล้วเสร็จ	30%
- ทำงานติดตั้ง โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ Service Catwalk แล้วเสร็จ	100%
- งานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบชั้นลอย แล้วเสร็จ	90%
- งานฉาบปูนเรียบภายในชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ	90%
- งานตกแต่งผิวผนังภายในชั้นใต้ถุน แล้วเสร็จ	90%
- งานเดินท่อและร้อยสายระบบไฟฟ้าชั้นลอย แล้วเสร็จ	90%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าชั้นใต้ถุน แล้วเสร็จ	90%
- งานเดินท่อระบบดับเพลิงส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ	90%
- งานเดินท่อระบบประปา (ท่อน้ำดื่ม) และสุขาภิบาล (ท่อน้ำเสีย) ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ	90%
- งานเดินท่อลม ชั้นลอย แล้วเสร็จ	90%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผัง โครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของ โครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวน ไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 330 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง		
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
รายละเอียดวงจางวดเงิน	By : บริษัท พีวอเตอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568

งวดที่ 12 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 4.95 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- ทำงานติดตั้ง โครงเหล็กหลังคา แล้วเสร็จ 80%
- งานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบชั้น ได้หลังคาและส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90%
- งานตกแต่งผิวผนังภายในชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 90%
- งานฝ้าเพดาน ชั้นใต้ถุน แล้วเสร็จ ยกเว้นส่วนที่ติดตั้งไม่ได้เนื่องจากต้องรอติดตั้งอุปกรณ์ 90%
- งานเดินท่อและร้อยสายระบบไฟฟ้าส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิงชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 360 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป





โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง		
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
รายละเอียดวงจางวดเงิน	By : บริษัท พีวีเจอรี่เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568

งวดที่ 13 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 4.05 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- | | |
|--|------|
| - ทำงานติดตั้ง โครงเหล็กหลังคา แล้วเสร็จ | 100% |
| - ทำงานติดตั้งวัสดุผนังหลังคาและกันสาด แล้วเสร็จ | 50% |
| - งานฉาบปูนเรียบภายในชั้นใต้หลังคา แล้วเสร็จ | 90% |
| - งานตกแต่งผิวผนังภายในชั้นลอย แล้วเสร็จ | 90% |
| - งานฝ้าเพดาน ชั้น 1 แล้วเสร็จ ยกเว้นส่วนที่ติดตั้งไม่ได้เนื่องจากต้องรอติดตั้งอุปกรณ์ | 90% |
| - งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าชั้นลอย แล้วเสร็จ | 90% |
| - งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา สุขาภิบาล และคืบเพลิงชั้นลอย แล้วเสร็จ | 90% |

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ส่ง โครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 390 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป



โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง		
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
รายละเอียดวงจางานวงเงิน	By : บริษัท พีวีเออร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568

งวดที่ 14 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 3.15 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- | | |
|---|-----|
| - ทำงานติดตั้งวัสดุผนังหลังคาและกันสาด แล้วเสร็จ | 80% |
| - งานฉาบปูนเรียบภายนอกแล้วเสร็จ | 90% |
| - งานตกแต่งผิวผนังภายในชั้นใต้หลังคา แล้วเสร็จ | 90% |
| - งานฝ้าเพดาน ชั้นลอย แล้วเสร็จ ยกเว้นส่วนที่ติดตั้งไม่ได้เนื่องจากต้องรอติดตั้งอุปกรณ์ | 90% |
| - งานฝ้าเพดานส่วนที่เหลือที่ยังติดตั้งไม่ได้เนื่องจากต้องรอติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ | 30% |
| - งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ | 90% |
| - งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ | 90% |

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - พังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 420 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป






๗

โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	By : บริษัท พีวีเจอรี่เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568
รายละเอียดวงจางวดเงิน		

งวดที่ 15 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 1.80 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- | | |
|--|------|
| - ทำงานติดตั้งวัสดุผนังหลังคาและกันสาด แล้วเสร็จ | 100% |
| - งาน โครงสร้างประดับตกแต่งส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ | 30% |
| - งานฉาบปูนเรียบภายนอกแล้วเสร็จ | 60% |
| - งานตกแต่งผิวผนังภายนอกแล้วเสร็จ | 30% |
| - งานฝ้าเพดานส่วนที่เหลือที่ยังติดตั้งไม่ได้เนื่องจากต้องรอติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ | 60% |
| - งานติดตั้งประตูกุหาหน้าต่างชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ | 90% |

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 450 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป









๗

โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	By : บริษัท พีวีเจอรี่เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568
รายละเอียดวงจรงวดเงิน		

งวดที่ 16 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 1.80 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- งาน โครงสร้างระดับคกแต่งส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ 60%
- งานฉาบปูนเรียบภายนอกแล้วเสร็จ 90%
- งานตกแต่งผิวผนังภายนอกแล้วเสร็จ 60%
- งานฝ้าเพดานส่วนที่เหลือจากที่ยังติดตั้งไม่ได้เนื่องจากต้องติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
- งานทาสีภายในและสีฝ้าเพดานชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 90%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
- Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 480 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป





๒๖

โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง		
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
รายละเอียดวงจางวดเงิน	By : บริษัท พีวอเตอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568

งวดที่ 17 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 1.80 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- | | |
|---|------|
| - งานโครงสร้างประดับตกแต่งส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ | 100% |
| - งานเก็บรายละเอียดงานจากปูนทั้งหมดแล้วเสร็จ | 90% |
| - งานตกแต่งผิวผนังภายนอกแล้วเสร็จ | 90% |
| - งานติดตั้งประตู-หน้าต่างชั้นลอย แล้วเสร็จ | 90% |
| - งานทาสีภายในและสีฝ้าเพดานชั้น 1 แล้วเสร็จ | 90% |

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ คงต่อไปนี้
 - ตั้งโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 510 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

๒

โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง		
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
รายละเอียดวงจรงวดเงิน	By : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568

งวดที่ 18 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 1.80 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- งานเก็บรายละเอียดงานตกแต่งผิวผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ 90%
- งานตกแต่งพื้นผิวชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90%
- งานทาสีภายในและสีฝ้าเพดานชั้นลอย แล้วเสร็จ 90%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 540 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	By : บริษัท พีวีเจอรี่เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568
รายละเอียดวงจางานวงเงิน		

งวดที่ 19 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 1.80 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| - งานตกแต่งพื้นผิวชั้นลอย แล้วเสร็จ | 90% |
| - งานทาสีภายในส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ | 90% |
| - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ | 30% |
| - งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ | 90% |

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวน ไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 570 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

(Handwritten signatures and stamps)

๒

โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง		
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
รายละเอียดวงจางานวงเงิน	By : บริษัท พีวีเจอรี่เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568

งวดที่ 20 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 2.25 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- งานตกแต่งพื้นผิวชั้นใต้ถุนแล้วเสร็จ 90%
- งานทาสีภายนอกแล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ 60%

งานภายนอกอาคาร

- งานถนน ทางเท้า และลานอเนกประสงค์ 1,2 Zone 1 แล้วเสร็จ 30%
- งานท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักรอบอาคาร Zone 1 แล้วเสร็จ 30%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - กึ่งโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 600 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง		
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
รายละเอียดวงจางวดเงิน	By : บริษัท พีวีเออร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568

งวดที่ 21 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 2.25 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- งานตกแต่งพื้นผิวชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 90%
- งานทาสีภายนอกแล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ 90%
- งานตกแต่งผิวบันได คัดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จ 30%

งานภายนอกอาคาร

- งานถนน ทางเท้า และลานอเนกประสงค์ 1,2 Zone 1 แล้วเสร็จ 60%
- งานท่อระบายน้ำ กสส. และบ่อพักรอบอาคาร Zone 1 แล้วเสร็จ 60%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ตั้งโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 630 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

๒

โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง		
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
รายละเอียดวงจางวดเงิน	By : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568

งวดที่ 22 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 2.70 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- งานเก็บรายละเอียดงานตกแต่งพื้นผิวทั้งหมดแล้วเสร็จ 90%
- งานตกแต่งผิวบันได คัดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จ 60%

งานภายนอกอาคาร

- งานถนน ทางเท้า และลานอเนกประสงค์ 1,2 Zone 1 แล้วเสร็จ 90%
- งานท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักรอบอาคาร Zone 1 แล้วเสร็จ 90%
- งานเดินท่อร้อยสายและติดตั้งระบบไฟฟ้าบริเวณภายนอกอาคาร Zone 1 แล้วเสร็จ 30%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 660 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

๒

(Handwritten signature)

โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง		
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
รายละเอียดวงจางวดเงิน	By : บริษัท พีวีเออร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568

งวดที่ 23 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 2.25 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- งานตกแต่งผิวบันได คัดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 20%

งานภายนอกอาคาร

- งานเดินท่อร้อยสายและติดตั้งระบบไฟฟ้าบริเวณภายนอกอาคาร Zone 1 แล้วเสร็จ 60%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ค้างโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง		
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
รายละเอียดวงจางวดเงิน	By : บริษัท พีวีเออร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568

งวดที่ 24 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 3.15 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- งานเบ็ดเตล็ดและงานประดับตกแต่งผนัง Façade แล้วเสร็จ 30%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ ทัศนระบอบอากาศ และเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 40%
- งานตกแต่งภายใน แล้วเสร็จ 30%

งานภายนอกอาคาร

- งานเดินท่อร้อยสายและติดตั้งระบบไฟฟ้าบริเวณภายนอกอาคาร Zone 1 แล้วเสร็จ 90%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ตั้งโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 720 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง		
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
รายละเอียดวงจางวดเงิน	By : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568

งวดที่ 25 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 6.30 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- งานเบ็ดเตล็ดและงานประดับตกแต่งผนัง Façade แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งกรุผนังที่สิ่งซึ่งงานระบบประกอบอาคารแล้วเสร็จ 30%
- งานติดตั้ง SOLAR ROOF แล้วเสร็จ 30%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 60%
- งานตกแต่งภายใน แล้วเสร็จ 60%

งานภายนอกอาคาร

- งานเดินท่อร้อยสายและติดตั้งระบบไฟฟ้าบริเวณภายนอกอาคาร Zone 1 แล้วเสร็จ 100%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ค้างโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 750 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป









๒

โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	By : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568
รายละเอียดวงจางวดเงิน		

งวดที่ 26 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 7.20 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- งานเบ็ดเตล็ดและงานประดับตกแต่งผนัง Façade แล้วเสร็จ 70%
- งานติดตั้งกรงกันรั่วซึ่งงานระบบประกอบอาคารแล้วเสร็จ 60%
- งานติดตั้ง SOLAR ROOF แล้วเสร็จ 60%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 80%
- งานตกแต่งภายใน แล้วเสร็จ 90%

งานภายนอกอาคาร

- งานลานอเนกประสงค์ 3 Zone 2 แล้วเสร็จ 50%
- งานปรับปรุงศาลาอนุสรณ์ เจ้าพระยาบวรราชนายก แล้วเสร็จ 50%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผัง โครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 780 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

๒

โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง		
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
รายละเอียดวงจรวางงานวงเงิน	By : บริษัท พีวีเออร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568

งวดที่ 27 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 7.20 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- งานเบ็ดเตล็ดและงานประดับตกแต่งผนัง Façade แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งกรุผนังที่ส่งชื่องานระบบประกอบอาคารแล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้ง SOLAR ROOF แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งลิฟต์โดยสาร แล้วเสร็จ 100%
- งานตกแต่งภายใน แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งกรุผนังถ้อยตัว แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งม่าน แล้วเสร็จ 50%

งานภายนอกอาคาร

- งานจัดสวน ปลูกหญ้า และปลูกต้นไม้ Zone 1 แล้วเสร็จ 50%
- งานปรับปรุงศาลาอนุสรณ์ เจ้าพระยาบวรราชนายก แล้วเสร็จ 100%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - Approve วัสดุก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 810 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

Handwritten number '๒' at the bottom center.

โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง	Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001	Project No : 19/DS/ARU14-12
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	By : บริษัท พีวีเจอรี่เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด	Date : 16 ธันวาคม 2568
รายละเอียดวงจางานวงเงิน		

งวดที่ 28 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 8.10 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- งานเบ็ดเตล็ดและงานประดับตกแต่งผนัง Façade แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งกรุผนังห้องใช้งานระบบประกอบอาคารแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้ง SOLAR ROOF แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งขากรรไกร SCISSOR LIFT แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจ AED แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งกรุผนังห้องยวตัว แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งม่าน แล้วเสร็จ 100%

งานภายนอกอาคาร

- งานจัดสวน ปลูกหญ้า และปลูกต้นไม้ Zone 1 แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ Zone 2 แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ Zone 2 แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างศาลาอนุสรณ์ เจ้าพระยาบวรราชนายก แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ 100%

งานเก็บรายละเอียดงาน

- งานเก็บรายละเอียดและเก็บความเรียบร้อยของงาน Defect List แล้วเสร็จ
- ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภท แล้วเสร็จ
- ทดสอบการใช้อุปกรณ์งานระบบให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอบรมนุกถาวรเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แล้วเสร็จ
- งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ค้างโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป
 - ส่งรายงานการทดสอบและปรับแต่งระบบอาคาร (Testing & Commissioning) แล้วเสร็จ
 - รวบรวม As-Built Drawing ฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด ลงแผ่นบันทึกข้อมูล แล้วเสร็จ
 - ส่งคู่มือการใช้งาน (Operation Manual) และคู่มือการบำรุงรักษา (Maintenance Manual) พร้อมทั้งอะไหล่ (Spare Parts) (ถ้ามี) แล้วเสร็จ
- ภายในกำหนดเวลา 840 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

(Handwritten signatures and initials)

ลำดับ	รายการ	งวดที่																												หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		จำนวนวันต่องวด																												
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
จำนวนวันสะสม																														
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750	780	810	840	
1	งานเตรียมการ																													
1.1	งานเตรียมการทั่วไป																													
1.1.1	งานรื้อถอนสิ่งกีดขวางและรื้อถอนสาธารณูปโภคเดิม แล้วเสร็จ																													
1.1.2	งานปรับพื้นที่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ																													
1.1.3	งานตัดต้นไม้เดิมและขุดคอกทิ้ง แล้วเสร็จ																													
1.1.4	สำรวจวางแนว-ปักค้ำบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ																													
1.1.5	ทำรั้วชั่วคราวและประตูรอบสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ																													
1.1.6	ทำสำนักงานก่อสร้างสนามและเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานแล้วเสร็จ																													
1.1.7	ทำงานติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ																													
1.1.8	ทำทางระบายน้ำชั่วคราวและถนนชั่วคราวรอบอาคารแล้วเสร็จ																													
2	งานโครงสร้าง																													
2.1	งานวางระบบค่าจัดปลวกแล้วเสร็จ																													
2.2	งานเสาเข็มแล้วเสร็จ																													
2.3	งานฐานรากอาคารแล้วเสร็จ																													
2.4	งานตอม่ออาคารและคานคอดิน แล้วเสร็จ																													
2.5	งานโครงสร้างพื้นคาน																													
2.5.1	ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ																													
2.5.2	ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ																													
2.5.3	ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นลอย แล้วเสร็จ																													
2.5.4	ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ																													
2.6	งานเสา คสล / ผนังช่องลิฟต์																													
2.6.1	ทำงานเสา คสล / ผนังช่องลิฟต์ ชั้นใต้ดิน ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ																													
2.6.2	ทำงานเสา คสล / ผนังช่องลิฟต์ ชั้น 1 ชั้นลอย แล้วเสร็จ																													
2.6.3	ทำงานเสา คสล / ผนังช่องลิฟต์ ชั้นลอย ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ																													
2.7	งานโครงสร้างบันได																													
2.7.1	ทำงานโครงสร้างบันไดชั้นใต้ดิน ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ																													
2.7.2	ทำงานโครงสร้างบันไดชั้น 1 ชั้นลอย แล้วเสร็จ																													
2.7.3	ทำงานโครงสร้างบันไดชั้นลอย ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ																													
2.8	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณและงานหลังคา																													
2.8.1	ทำงานติดตั้งโครงสร้างเหล็กหลังคา แล้วเสร็จ																													
2.8.2	ทำงานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ Service Catwalk แล้วเสร็จ																													
2.8.3	ทำงานติดตั้งวัสดุบุหลังคาและกันสาด แล้วเสร็จ																													
2.9	งานโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน แล้วเสร็จ																													
2.10	งานทำระบบป้องกันดินพังและโครงสร้างถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ																													
2.11	งานโครงสร้างประดับตกแต่งส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ																													
2.12	งานวาง Sleeve ท่อ แล้วเสร็จ																													
2.12.1	งานวาง Sleeve ท่อชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ																													
2.12.2	งานวาง Sleeve ท่อชั้น 1 แล้วเสร็จ																													
2.12.3	งานวาง Sleeve ท่อชั้นลอย แล้วเสร็จ																													
2.12.4	งานวาง Sleeve ท่อ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ																													
3	งานสถาปัตยกรรม																													
3.1	งานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบ																													
3.1.1	งานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ																													
3.1.2	งานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ																													
3.1.3	งานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบชั้นลอย แล้วเสร็จ																													
3.1.4	งานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบชั้นใต้หลังคาและส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ																													
3.2	งานฉาบปูนเรียบ																													
3.2.1	งานฉาบปูนเรียบภายในชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ																													
3.2.2	งานฉาบปูนเรียบภายในชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ																													
3.2.3	งานฉาบปูนเรียบภายในชั้นลอย แล้วเสร็จ																													
3.2.4	งานฉาบปูนเรียบภายในชั้นใต้หลังคา แล้วเสร็จ																													
3.2.5	งานฉาบปูนเรียบภายนอกแล้วเสร็จ																													
3.2.6	งานเก็บรายละเอียดงานฉาบปูนทั้งหมดแล้วเสร็จ																													
3.3	งานตกแต่งผิวผนัง																													
3.3.1	งานตกแต่งผิวผนังภายในชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ																													
3.3.2	งานตกแต่งผิวผนังภายในชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ																													
3.3.3	งานตกแต่งผิวผนังภายในชั้นลอย แล้วเสร็จ																													
3.3.4	งานตกแต่งผิวผนังภายในชั้นใต้หลังคา แล้วเสร็จ																													
3.3.5	งานตกแต่งผิวผนังภายนอกแล้วเสร็จ																													
3.3.6	งานเก็บรายละเอียดงานตกแต่งผิวผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ																													
3.4	งานตกแต่งพื้นผิว																													
3.4.1	งานตกแต่งพื้นผิวชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ																													
3.4.2	งานตกแต่งพื้นผิวชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ																													
3.4.3	งานตกแต่งพื้นผิวชั้นลอย แล้วเสร็จ																													
3.4.4	งานตกแต่งพื้นผิวชั้นใต้หลังคา แล้วเสร็จ																													
3.4.5	งานเก็บรายละเอียดงานตกแต่งพื้นผิวทั้งหมดแล้วเสร็จ																													
3.5	งานฝ้าเพดานส่วนที่ติดตั้งไม่ได้เนื่องจากต้องรอติดตั้งอุปกรณ์																													
3.5.1	งานฝ้าเพดาน ชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ยกเว้นส่วนที่ติดตั้งไม่ได้เนื่องจากต้องรอติดตั้งอุปกรณ์																													
3.5.2	งานฝ้าเพดาน ชั้น 1 แล้วเสร็จ ยกเว้นส่วนที่ติดตั้งไม่ได้เนื่องจากต้องรอติดตั้งอุปกรณ์																													
3.5.3	งานฝ้าเพดาน ชั้นลอย แล้วเสร็จ ยกเว้นส่วนที่ติดตั้งไม่ได้เนื่องจากต้องรอติดตั้งอุปกรณ์																													
3.6	งานฝ้าเพดานส่วนที่เหลือจากที่ยังติดตั้งไม่ได้เนื่องจากต้องรอติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ																													
3.7	งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง																													

โครงการ : อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง

Doc No : FEC/ARU14/SC-G/001

By : บริษัท ฟูวเจอร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

Project No : 19/DS/ARU14-12

Date : 16 ธันวาคม 2568

ลำดับ	รายการ	งวดที่																												หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		จำนวนวันต่องวด																												
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
จำนวนวันสะสม																														
30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750	780	810	840			
3.7.1	งานติดตั้งประตู-หน้าต่างชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ																													
3.7.2	งานติดตั้งประตู-หน้าต่างชั้น 1 แล้วเสร็จ																													
3.7.3	งานติดตั้งประตู-หน้าต่างชั้นลอย แล้วเสร็จ																													
3.7.4	งานติดตั้งประตู-หน้าต่างส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ																													
3.8	งานหาสียภายในและสีฝ้าเพดาน																													
3.8.1	งานหาสียภายในและสีฝ้าเพดานชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ																													
3.8.2	งานหาสียภายในและสีฝ้าเพดานชั้น 1 แล้วเสร็จ																													
3.8.3	งานหาสียภายในและสีฝ้าเพดานชั้นลอย แล้วเสร็จ																													
3.8.4	งานหาสียภายในส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ																													
3.9	งานหาสียภายนอกแล้วเสร็จ																													
3.10	งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ																													
3.11	งานตกแต่งคิ้วบันได ติดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จ																													
3.12	งานเบ็ดเตล็ดและงานปรับตกแต่งผนัง Façade แล้วเสร็จ																													
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร																													
4.1	ทำสัญญาและสั่งซื้ออุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสารแล้วเสร็จ																													
4.2	งานเดินท่อและร้อยสายระบบไฟฟ้า																													
4.2.1	งานเดินท่อและร้อยสายระบบไฟฟ้าชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ																													
4.2.2	งานเดินท่อและร้อยสายระบบไฟฟ้าชั้น 1 แล้วเสร็จ																													
4.2.3	งานเดินท่อและร้อยสายระบบไฟฟ้าชั้นลอย แล้วเสร็จ																													
4.2.4	งานเดินท่อและร้อยสายระบบไฟฟ้าส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ																													
4.3	งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า																													
4.3.1	งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ																													
4.3.2	งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าชั้น 1 แล้วเสร็จ																													
4.3.3	งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าชั้นลอย แล้วเสร็จ																													
4.3.4	งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ																													
4.14	งานติดตั้งตู้กระจายเสียงซึ่งงานระบบประกอบอาคารแล้วเสร็จ																													
4.16	งานติดตั้ง SOLAR ROOF แล้วเสร็จ																													
5	ระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง																													
5.1	ทำสัญญาและสั่งซื้ออุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิงแล้วเสร็จ																													
5.2	งานเดินท่อระบบดับเพลิง																													
5.2.1	งานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้น 1 แล้วเสร็จ																													
5.2.2	งานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้นลอย แล้วเสร็จ																													
5.2.3	งานเดินท่อระบบดับเพลิงส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ																													
5.3	งานเดินท่อระบบประปา (ท่อน้ำดี) และสุขาภิบาล (ท่อน้ำเสีย)																													
5.3.1	งานเดินท่อระบบประปา (ท่อน้ำดี) และสุขาภิบาล (ท่อน้ำเสีย) ชั้น 1 แล้วเสร็จ																													
5.3.2	งานเดินท่อระบบประปา (ท่อน้ำดี) และสุขาภิบาล (ท่อน้ำเสีย) ชั้นลอย แล้วเสร็จ																													
5.3.3	งานเดินท่อระบบประปา (ท่อน้ำดี) และสุขาภิบาล (ท่อน้ำเสีย) ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ																													
5.4	งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง																													
5.4.1	งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิงชั้น 1 แล้วเสร็จ																													
5.4.2	งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิงชั้นลอย แล้วเสร็จ																													
5.4.3	งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ																													
5.5	งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ																													
6	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ																													
6.1	ทำสัญญาและสั่งซื้ออุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ																													
6.2	งานเดินท่อลม แล้วเสร็จ																													
6.2.1	งานเดินท่อลม ชั้น 1 แล้วเสร็จ																													
6.2.2	งานเดินท่อลม ชั้นลอย แล้วเสร็จ																													
6.3	งานติดตั้งอุปกรณ์ ฟิล์มระบายอากาศ และเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ																													
7	งานติดตั้งลิฟต์โดยสาร แล้วเสร็จ																													
8	งานติดตั้งรถเข็นกรรไกร SCISSOR LIFT แล้วเสร็จ																													
9	งานติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจ AED แล้วเสร็จ																													

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Handwritten blue ink mark, possibly a signature or initials.

ลำดับ	รายการ	งวดที่																												หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		จำนวนวันต่องวด																												
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
จำนวนวันสะสม																														
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750	780	810	840	
10	งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ลอยตัว																													
10.1	งานตกแต่งภายใน แล้วเสร็จ																													
10.2	งานติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ แล้วเสร็จ																													
10.3	งานติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว แล้วเสร็จ																													
10.4	งานติดตั้งม่าน แล้วเสร็จ																													
11	งานภายนอก																													
11.1	งานจัดสวน ปูกรหญ้า และปลูกต้นไม้ Zone 1 แล้วเสร็จ																													
11.2	งานจัดสวน ปูกรหญ้า และปลูกต้นไม้ Zone 2 แล้วเสร็จ																													
11.3	งานจัดสวน ปูกรหญ้า และปลูกต้นไม้ Zone 3 ศาลาอเนกประสงค์ เจ้าพระยาบรรณรักษ์ แล้วเสร็จ																													
11.4	งานถนน ทางเท้า และลานอเนกประสงค์ 1,2 Zone 1 แล้วเสร็จ																													
11.5	งานท่อระบายน้ำ คลส. และบ่อพักรอบอาคาร Zone 1 แล้วเสร็จ																													
11.6	งานเดินท่อร้อยสายและติดตั้งระบบไฟฟ้าบริเวณภายนอกอาคาร Zone 1 แล้วเสร็จ																													
11.7	งานลานอเนกประสงค์ 3 Zone 2 แล้วเสร็จ																													
11.8	งานปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ เจ้าพระยาบรรณรักษ์ แล้วเสร็จ																													
11.9	งานติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ Zone 2 แล้วเสร็จ																													
11.10	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ Zone 2 แล้วเสร็จ																													
11.11	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างศาลาอเนกประสงค์ เจ้าพระยาบรรณรักษ์ แล้วเสร็จ																													
11.12	งานติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ																													
12	งาน COMMISSIONING TEST และแก้ไข แล้วเสร็จ																													
13	งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ																													
14	ส่ง ASBUILT DRAWING ฉบับสมบูรณ์ และ CD จำนวน 1 แผ่น แล้วเสร็จ																													
15	ทดสอบการไหลอุปกรณ์งานระบบให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แล้วเสร็จ																													
16	ส่งเอกสารคู่มือ และ Supplier list ครบทุกระบบที่ติดตั้งสมบูรณ์แล้วเสร็จ																													
17	ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภท แล้วเสร็จ																													
ร้อยละของงวดเงิน		1.29	1.58	1.58	1.58	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99		
หักเงินคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าร้อยละ 10		0.15	0.15	0.15	0.15	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28		
ร้อยละของงวดเงินที่จ่ายจริง		1.25	1.55	1.55	1.55	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95		

หน้าที่ 3/3