# การแบ่งงวดงานงวดเงิน
# งานจ้างปรับปรุงถังเก็บน้ำ
# อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร ๑๐๐ ปี)
# จำนวน 1 งาน

<u>งวดที่ 1</u> จะจ่ายเงินให้ 40% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

<u>งานเตรียมการ</u>

- สำรวจวางแนวปักผังบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานปรับพื้นที่ กรุยแนวทางขุดตอ แล้วเสร็จ
- งานเตรียมการอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ

<u>งานรื้อถอน</u>

- รื้อถอนโครงสร้างอาคารเก็บน้ำเดิม แล้วเสร็จ

<u>งานโครงสร้าง</u>

- งานฐานวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- งานพื้นเทคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานฝาบ่อเกราะ แล้วเสร็จ

<u>งานระบบประปา</u>

- ติดตั้งปั๊มน้ำอัดแรงดัน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดระบบไฟฟ้าควบคุม แล้วเสร็จ

<u>งานเอกสาร</u>

- ส่งรายงานบันทึกประจำวัน จำนวน 3 ชุด
- รูปถ่ายการปฏิบัติงาน จำนวน 20 รูป 3 ชุด
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า หรืออื่นๆ จำนวน 3 ชุด

**แล้วเสร็จ <u>ภายในเวลา 45 วัน</u> นับถัดจากวันลงนามในสัญญา**

งวดที่ 2...

<u>งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)</u> จะจ่ายเงินให้ 60% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

<u>งานระบบประปา</u>

- ติดตั้งระบบประปาถังเก็บน้ำและถังเก็บน้ำพร้อมทดสอบเต็มระบบ แล้วเสร็จ

<u>งานเก็บงาน</u>

- ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภท แล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข แล้วเสร็จ
- งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ
- ทดสอบการใช้อุปกรณ์งานระบบให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเสร็จ

<u>งานเอกสาร</u>

- ส่งรายงานบันทึกประจำวัน จำนวน 3 ชุด
- ส่งรูปถ่ายการปฏิบัติงาน จำนวน 20 รูป 3 ชุด
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า หรืออื่นๆ จำนวน 3 ชุด

**แล้วเสร็จ <u>ภายในเวลา 90 วัน</u> นับถัดจากวันลงนามในสัญญา**