



การแบ่งงวดงานงวดเงิน

โครงการ
งานปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาล
ด้านหลังอาคาร 1 จำนวน 1 งาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



นางกช



การแบ่งงวดงานงวดเงิน
งานปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาล
ด้านหลังอาคาร 1 จำนวน 1 งาน

งวดที่ 1 จะจ่ายให้ร้อยละ 25 ของจำนวนเงินทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานรื้อถอน แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ
- งานหลังคา แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งภายนอก แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานบันทึกประจำวัน
- ส่งรูปถ่ายการปฏิบัติงานกำหนดให้รูปถ่าย 2 รูปต่อหนึ่งหน้ากระดาษ เอ4 จำนวน 20 รูป 3 ชุด
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า หรืออื่นๆ จำนวน 3 ชุด(ถ้ามี) โดยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 จะจ่ายให้ร้อยละ 35 ของจำนวนเงินทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานพื้น แล้วเสร็จ
- งานผนัง แล้วเสร็จ
- งานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานบันทึกประจำวัน
- ส่งรูปถ่ายการปฏิบัติงานกำหนดให้รูปถ่าย 2 รูปต่อหนึ่งหน้ากระดาษ เอ4 จำนวน 20 รูป 3 ชุด
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า หรืออื่นๆ จำนวน 3 ชุด(ถ้ามี) โดยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้ร้อยละ 40 ของจำนวนเงินทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานภูมิทัศน์ แล้วเสร็จ
- งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จ
- เก็บรายละเอียดงานทั้งหมด ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภท แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานบันทึกประจำวัน
- งาน Commissioning Test และแก้ไข แล้วเสร็จ
- งาน Site Clearing แล้วเสร็จ
- ส่งรูปถ่ายการปฏิบัติงานกำหนดให้รูปถ่าย 2 รูปต่อหนึ่งหน้ากระดาษ เอ4 จำนวน 20 รูป 3 ชุด
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า หรืออื่นๆ จำนวน 3 ชุด(ถ้ามี) โดยให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

