

การแบ่งงวดงานงวดเงิน

จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 6 จำนวน 1 งาน

งวดที่ 1 จะจ่ายให้ 40% เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

งานรื้อถอน

- งานรื้อถอนทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานกรุยทาง ขุดต่อ แล้วเสร็จ

งานสถาปัตยกรรม

- งานปรับระดับ แล้วเสร็จ
- งานพื้น ค.ส.ล. ทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ส่งรายงานบันทึกประจำวัน จำนวน 3 ชุด แล้วเสร็จ
- รูปถ่ายการปฏิบัติงานกำหนดให้รูปถ่าย จำนวน 20 รูป 3 ชุด
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า หรืออื่นๆ จำนวน 3 ชุด

แล้วเสร็จ ภายในเวลา 20 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา


งวดที่ 2(งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้ 60% เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

งานโครงสร้าง

- งานฐานรากและต่อม่อ แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานหลังคา แล้วเสร็จ

งานสถาปัตยกรรม

- งานเชิงชายไม้ระแนง แล้วเสร็จ
- งานทาสี แล้วเสร็จ




งานเก็บงาน

- ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้าง
ทุกประเภท แล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข แล้วเสร็จ
- งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ส่งรายงานบันทึกประจำวัน จำนวน 3 ชุด แล้วเสร็จ
- รูปถ่ายการปฏิบัติงานกำหนดให้รูปถ่าย จำนวน 20 รูป 3 ชุด
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า หรืออื่นๆ จำนวน 3 ชุด

แล้วเสร็จ ภายในเวลา 40 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา


ทางกิจ
Suw.