

งวดงานงวดเงิน

งานจ้างเหมาปรับปรุง Co-working space อาคารปัญญาภูมิ จำนวน ๑ งาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งวดที่ ๑ จะจ่ายให้ ๔๐% เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

งานเตรียมการและงานรื้อถอน

- งานเตรียมการ แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานสถาปัตยกรรม

- งานพื้น แล้วเสร็จ
- งานผนัง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายชื่อห้อง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งช่อง Service ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

งานไฟฟ้าส่องสว่าง

- เดินท่อร้อยสายไฟ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่องสว่างแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- รายงานประจำวัน (Daily Report)
- รูปถ่ายการปฏิบัติงาน กำหนดให้มีรูปถ่าย จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ รูป (๒ รูปต่อหน้ากระดาษขนาด A๔)
- แก้ไข Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไขแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ ภายในเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ จะจ่ายให้ ๖๐% เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ

- งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานทำความสะอาด

- งาน Site Clearing รอบพื้นที่ปรับปรุง แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- รายงานประจำวัน (Daily Report)
- รูปถ่ายการปฏิบัติงาน กำหนดให้มีรูปถ่าย จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ รูป (๒ รูปต่อหน้ากระดาษขนาด A๔)
- แก้ไข Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไขแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ ภายในเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

พ



๒๕๖