



PHRANAKHON SI AYUTTHAYA

Rajabhat University Action Plan 2024

2024 Action Plan Work Schedule

ปฏิทินจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



OCTOBER	เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนฯ 2.จัดทำแนวทางการเสนอโครงการ 1.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการ	FEBRUARY	เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 1.พิจารณาโครงการเบื้องต้น 1.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการ	JUNE	เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 1.จัดสรรงบประมาณ ตามโครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการจัดทำแผนฯ 1.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการ 2.รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผนฯ
NOVEMBER	เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และถ่ายทอดตัวชี้วัดประจำปี 1.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการ	MARCH	เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 1. กองแผนฯ Site Visit หน่วยงาน 2.หน่วยงานปรับแก้โครงการตามข้อเสนอ 1.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการ 2.รายงาน ประเมินผลตามแผนฯ รอบ 6 เดือน	JULY	เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 1.หน่วยงานปรับแก้โครงการตามกรอบวงเงินที่อนุมัติ 2.บันทึกโครงการลงในระบบบัญชี 3 มิติ 1.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการ
DECEMBER	เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 1.หน่วยงานทำการทบทวนฯ จัดเตรียมทำข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 1.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการ 2.รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผนฯ	APRIL	เดือน เมษายน พ.ศ.2566 1.จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 1.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการ	AUGUST	เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 1.นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุมัติ 1.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการ
JANUARY	เดือน มกราคม พ.ศ.2566 1.หน่วยงานนำเสนอโครงการ 1.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการ	MAY	เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 1.มหาวิทยาลัยจัดทำกรอบงบประมาณ 1.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการ	SEPTEMBER	เดือน กันยายน พ.ศ.2566 1.ถ่ายทอดแผน และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 1.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการ 2.รายงาน ประเมินผลตามแผนฯ รอบ 12 เดือน

- การบวณาการจัดทำแผน
- กระบวนการรายงานผลการดำเนินการ

*** รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ตัวชี้วัด รอบ 6,12 เดือน ให้รายงานหลังสิ้นไตรมาสภายใน 15 วัน