



ปฏิทินการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEX)
ระดับสำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัน/เวลา	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.-พ.ย.64	งานประกันคุณภาพศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) ระดับสำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย	บุคลากรในงานประกันคุณภาพมีความรู้ความเข้าใจ	
8-9 พ.ย.64	จัดทำปฏิทินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) ระดับสำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย	มีปฏิทินฯ	นันทนา ศรีชัยมูล
9 พ.ย.64	ชี้แจงการปรับเปลี่ยนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน โดยนำเกณฑ์ EdPEX ต่อที่ประชุม กบ.	มติที่ประชุม กบ.ปรับเปลี่ยนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน จาก IQA เป็น EdPEX	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
10-11 พ.ย.64	จัดร่างนโยบายการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) ระดับสำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย	มีร่างนโยบายการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) ของมหาวิทยาลัย	นันทนา ศรีชัยมูล
11-12 พ.ย.64	เสนอร่างนโยบายการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) ระดับสำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย	มีนโยบายการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) ของมหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
12 พ.ย.64	ประกาศนโยบายการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) ระดับสำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย	ทุกหน่วยงานรับทราบนโยบายการดำเนินงานฯ	โดย อธิการบดี
17 พ.ย.64	เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการเข้าร่วมโครงการ EdPEX200 รุ่น 9 โดย สป.อว.	มีแนวทางการเข้าร่วมโครงการ EdPEX200 รุ่น 9	งานประกันคุณภาพ
24 พฤศจิกายน 2564	ประชุมพิจารณารายงานผลการประเมินหมวด 2 กลยุทธ์ (ห้องประชุม 1 อาคารป่าตอง)		-รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน -กองนโยบายและแผน -งานประกันคุณภาพ

วัน/เวลา	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
26-27 พ.ย.64	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEX (หลักสูตร Full Course) ระดับสำนัก/สถาบัน และ มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความ เข้าใจการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) และสามารถนำไป ปฏิบัติงานพัฒนาองค์กรได้	ผศ.ดร.เชญโชค ทรขวัญ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (สกว.)
29-30 พ.ย.64	-ระดับสำนัก/สถาบัน จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในและการพัฒนา คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่ เป็นเลิศ EdPEX -ระดับสำนัก/สถาบัน จัดทำปฏิทินการ ดำเนินงานฯ -ระดับสำนัก/สถาบัน จัดส่งคำสั่งและ ปฏิทินการดำเนินงานฯ มายังงานประกัน คุณภาพ	ระดับสำนัก/สถาบันมีคำสั่งและ ปฏิทินการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในและ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ การดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEX	สำนัก/สถาบัน
พ.ย.-ธ.ค.64	จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มขอส่ง Screening รุ่น 9	ข้อมูลตามแบบฟอร์มขอส่ง Screening รุ่น 9	-งานประกันคุณภาพ
1 ธันวาคม 2564	ประชุมพิจารณารายงานผลการประเมิน หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ (ห้องประชุม 1 อาคารป่าตอง)	รายงานผลการประเมินหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ	-รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนา ท้องถิ่น -รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิชาการ - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนา -ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา ศึกษา -ผู้อำนวยการกองบริการ ศึกษา
7 ธันวาคม 2564	ประชุมงานประกันคุณภาพ พิจารณาข้อมูล เพื่อขอ Screening และข้อมูลหมวด 7 ผลลัพธ์	ข้อมูลเพื่อขอ Screening รุ่น 9 และข้อมูลหมวด 7 ผลลัพธ์	-งานประกันคุณภาพ
8 ธ.ค.64	-หน่วยงานระดับสำนัก/สถาบัน จัดส่ง โครงร่างองค์กร OP มายังงานประกัน คุณภาพ มหาวิทยาลัย	-สำนัก/สถาบัน ได้ทราบถึงผล จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ฯ เพื่อจะนำไปเป็นจัดทำแผนพัฒนาฯ	สำนัก/สถาบัน ดำเนินงาน ตามกรอบระยะเวลาให้ สอดคล้องกับ

วัน/เวลา	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	-มหาวิทยาลัยจัดประชุมจัดทำข้อมูลโครง ร่างองค์กร OP	-โครงร่างองค์กร OP ของ มหาวิทยาลัย	การดำเนินงานของ มหาวิทยาลัย
9 ธันวาคม 2564	ประชุมผู้บริหาร เพื่อพิจารณาผลการ ดำเนินงานเพื่อส่งสมัครเพื่อคัดเลือก เบื้องต้น (screening)	ผลการดำเนินงานเพื่อส่งสมัคร เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น ส่ง screening รุ่น 9	-งานประกันคุณภาพ -คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย
15 ธ.ค.64	-สำนัก/สถาบันจัดส่งแผนพัฒนาตามเกณฑ์ EdPEx และผลลัพธ์หมวด 7	สำนัก/สถาบันมีแผนพัฒนาตาม เกณฑ์ EdPEx และผลลัพธ์ หมวด 7	สำนัก/สถาบัน
17 ธันวาคม 2564	สถาบัน ส่งใบสมัคร เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (screening)	ส่งข้อมูล screening รุ่น 9	งานประกันคุณภาพ
19 มกราคม 2565	ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) หมายเหตุ : กรณีมหาวิทยาลัยไม่ผ่าน Screening ม.ต้องดำเนินการตามกระบวนการ เพื่อเป็นการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ และเตรียมยื่น Screening รุ่น 10 ต่อไป	ผลการคัดเลือกหน่วยงานที่ผ่าน Screening รุ่น 9	สป.อว.
ม.ค.-ก.พ.65	ระดับสำนัก/สถาบัน ดำเนินการจัดทำ SAR-EdPEx วิทยานิพนธ์	สำนัก/สถาบันและมหาวิทยาลัย มีรายงานประเมินตนเองตาม เกณฑ์ EdPEx	ระดับสำนัก/สถาบันและ มหาวิทยาลัย
5-6 ม.ค.65	-สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัยจัดทำ SAR-EdPEx หมวด 1 การนำองค์กร และหมวด 7 ผลลัพธ์	SAR-EdPEx หมวด 1 การนำ องค์กร	สำนัก/สถาบัน ดำเนินงาน ตามกรอบระยะเวลาให้ สอดคล้องกับ การดำเนินงานของ มหาวิทยาลัย
7-10 ม.ค.65	-สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัยจัดทำ SAR-EdPEx หมวด 2 กลยุทธ์ และหมวด 7 ผลลัพธ์	SAR-EdPEx หมวด 2 กลยุทธ์	
11-12 ม.ค.65	-สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัยจัดทำ SAR-EdPEx หมวด 3 ลูกค้ำ และหมวด 7 ผลลัพธ์	SAR-EdPEx หมวด 3 ลูกค้ำ	
13-14 ม.ค.65	-สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัยจัดทำ SAR-EdPEx หมวด 4 การวัด การ วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ และ หมวด 7 ผลลัพธ์	SAR-EdPEx หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ ความรู้	
17-18 ม.ค.65	-สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัยจัดทำ SAR-EdPEx หมวด 5 บุคลากร และ หมวด 7 ผลลัพธ์	SAR-EdPEx หมวด 5 บุคลากร	

วัน/เวลา	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
19-20 ม.ค.65	-สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัยจัดทำ SAR-EdPEX หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์	SAR-EdPEX หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ	
22-23 ม.ค.65	ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรร่างโครงสร้างองค์กร OP สำนัก/สถาบัน	สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย มีแนวทางดังนี้ -ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โครงสร้างองค์กร -ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง แผนพัฒนาตามเกณฑ์ EdPEX	ผศ.ดร.เชิญโชค ทรขวัญ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (สกว.)
25 ม.ค.65	ระดับมหาวิทยาลัยกรณีผ่าน Screening นำเสนอ SAR-EdPEX มหาวิทยาลัยต่อกบ. เพื่อพิจารณา	SAR-EdPEX มหาวิทยาลัย และ ข้อเสนอแนะ	งานประกันคุณภาพ
9 ก.พ.65	ระดับมหาวิทยาลัยกรณีผ่าน Screening นำเสนอ SAR-EdPEX มหาวิทยาลัยต่อสภา เพื่อพิจารณา	SAR-EdPEX มหาวิทยาลัย และ ข้อเสนอแนะ	งานประกันคุณภาพ
ก.พ.65	ปรับแก้ไข SAR-EdPEX มหาวิทยาลัย	SAR-EdPEX มหาวิทยาลัย	งานประกันคุณภาพ
9 ก.พ.65	ระดับสำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย จัดส่งรายงานประเมินตนเองตาม เกณฑ์ EdPEX	สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย มีรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ EdPEX	สำนัก/สถาบัน และ มหาวิทยาลัย
ก.พ.65	ระดับสำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย แก้ไขรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX จากข้อเสนอแนะ	สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย มีรายงานประเมินตนเองตาม เกณฑ์ EdPEX	สำนัก/สถาบัน และ มหาวิทยาลัย
26-27 ก.พ.65	พัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEX (คณบดี รองคณบดี ผอ.สำนัก/สถาบัน รองผอ. สำนัก/สถาบัน และคณาจารย์ที่สนใจ คณะละ 5 คน) หมายเหตุ. ผู้บริหารระดับสูงสามารถ อบรมหลักสูตรนี้ได้	มีผู้ตรวจประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEX	ผศ.ดร.เชิญโชค ทรขวัญ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (สกว.)
ก.พ.65	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศที่ได้รับรางวัล TQA	แนวทางการพัฒนาการ ดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX	สำนัก/สถาบัน และ มหาวิทยาลัย
2 มี.ค.65	ระดับสำนัก/สถาบัน จัดประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX เพื่อ ประเมินตนเองในการปิด GAP และจัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report)	มีแผนพัฒนาคุณภาพการ ดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX	สำนัก/สถาบัน

วัน/เวลา	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ตามเกณฑ์ EdPEX เพื่อกำหนดโครงการ/ กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2566		
9 มี.ค.65	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX ระดับมหาวิทยาลัย วาระการประชุม 1.รายงานคะแนนการประเมินตนเอง สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย 2.รายชื่อผู้ตรวจประเมิน EdPEX ภายใน มหาวิทยาลัย	-รายงานคะแนนการประเมิน ตนเอง สำนัก/สถาบัน และ มหาวิทยาลัย -รายชื่อผู้ตรวจประเมิน EdPEX ภายในมหาวิทยาลัย	งานประกันคุณภาพ
16-18 มี.ค.65	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน EdPEX ระดับสำนัก/สถาบันหน่วยงาน สนับสนุน	มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการ ตรวจประเมิน EdPEX	งานประกันคุณภาพ
19 มี.ค.65	มหาวิทยาลัยจัดส่งรายงานประเมิน ตนเองเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX)ไปยัง สป.อว.	SAR-EdPEX มหาวิทยาลัย ไปยัง สป.อว.	งานประกันคุณภาพ
25-29 เม.ย.65	สำนัก/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ส่งรายงาน EdPEX ให้กับคณะกรรมการตรวจประเมิน (มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง)	ประเมินรายงาน EdPEX (Pre- Audit) ภายใน	สำนัก/สถาบัน และ มหาวิทยาลัย
พ.ค.65	จัดส่งรายงานผลการประเมิน EdPEX จาก คณะกรรมการตรวจประเมิน (มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง) ให้กับ สำนัก/ สถาบัน		
มิ.ย.65	นำผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจ ประเมิน (มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง) มาปรับปรุง รายงาน EdPEX ฉบับสมบูรณ์		
22 มิ.ย.65	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารายงาน ประเมินตนเองสำนัก/สถาบัน	รายงานประเมินตนเองสำนัก/ สถาบัน	สำนัก/สถาบัน และ มหาวิทยาลัย
ก.ค.65	สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ปรับ แก้ไขรายงานประเมินตนเองตาม ข้อเสนอแนะ ฉบับสมบูรณ์	รายงานประเมินตนเอง ฉบับ สมบูรณ์	สำนัก/สถาบัน และ มหาวิทยาลัย
29-31 ส.ค.65	กำหนดส่งรายงาน EdPEX สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ฉบับสมบูรณ์ ให้กับ คณะกรรมการตรวจประเมิน	คณะกรรมการประเมินที่ผ่านการ อบรมของมหาวิทยาลัย (3)+ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 1 คน	สำนัก/สถาบัน และ มหาวิทยาลัย

วัน/เวลา	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
7 ก.ย. 65	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX ระดับมหาวิทยาลัย	เตรียมความพร้อมและชี้แจง รายงานการประเมินตนเอง สำนัก/สถาบันและมหาวิทยาลัย	สำนัก/สถาบัน และ มหาวิทยาลัย
3-7 ต.ค.65	รับการตรวจประเมิน EdPEX หน่วยงาน สนับสนุนและมหาวิทยาลัย	คณะกรรมการประเมินที่ผ่านการอบรมของมหาวิทยาลัย (3)+ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 1 คน	คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมิน
10-12 ต.ค.65	ส่งรายงานผลการตรวจประเมิน EdPEX ให้กับสำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย	มีรายงานผลการตรวจประเมิน EdPEX ไปยังสำนัก/สถาบัน และ มหาวิทยาลัย	
17-21 ต.ค.65	ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน EdPEX ประจำปีงบประมาณ 2565	มีแนวทางการพัฒนาฯ ในปี 2566	สำนัก/สถาบัน และ มหาวิทยาลัย
ต.ค.65	ประชุมเตรียมความพร้อมทบทวนผลการดำเนินงานในภาพรวมตามเกณฑ์ EdPEX ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อส่ง Screening EdPEX200 รุ่น 10		งานประกันคุณภาพ
ต.ค.-ธ.ค.65	เขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX เพื่อส่ง Screening EdPEX200 รุ่น 10	ร่างรายงานประเมินตนเองตาม เกณฑ์ EdPEX	งานประกันคุณภาพ
ต.ค.65	ผู้บริหารพิจารณาโครงสร้างองค์กร OP เพื่อเตรียมส่ง Screening EdPEX200 รุ่น 10		งานประกันคุณภาพ
พ.ย.65	จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online	ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online	งานประกันคุณภาพ
ธ.ค.65	มหาวิทยาลัยส่ง Screening EdPEX200 รุ่น 10 ไปยัง สป.อว.		งานประกันคุณภาพ
มี.ค.66	มหาวิทยาลัย จัดส่ง SAR ไปยัง สป.อว.		งานประกันคุณภาพ

- หมายเหตุ :
- กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 - ระดับสำนัก/สถาบัน ดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของระดับมหาวิทยาลัย
 - สป.อว.กำหนดส่ง Screening รุ่น 9 ในวันที่ 17 ธ.ค.64

ขั้นตอนในการเลือกใช้ระบบ EdPEx เป็นระบบคุณภาพของหน่วยงานระดับคณะวิชาหรือสถาบัน

1. ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมในการเลือกใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นระบบคุณภาพของหน่วยงาน
2. จัดทำหนังสือจากสถาบัน พร้อมมติสภาที่ได้เห็นชอบตามข้อ 1 มายังสพ.อว. เพื่อรับทราบการเลือกใช้อย่างกล่าว

แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx

ปีที่	การดำเนินงานของหน่วยงานที่เลือกใช้เกณฑ์ EdPEx
ปีที่ 1 2565	1.1 จัดส่งโครงสร้างองค์กร พร้อมกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ (Goal-based) พร้อมรายงานวิธีการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในหน่วยงานว่ามีแนวทางในดำเนินการอย่างไร 1.2 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx 1.3 จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online
ปีที่ 2 2566	2.1 จัดส่งรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามที่หน่วยงานกำหนดในปีที่ 1 2.2 จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online
ปีที่ 3 2567	3.1 จัดส่งรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามที่หน่วยงานกำหนดในปีที่ 1 3.2 จัดส่งรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx ฉบับสมบูรณ์ 3.3 จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online